

Nr. J-AC 2365 / 24.10.2022

ACT ADITIONAL NR. 2 / 24.10.2022
la Contractul de servicii nr. J-AC 177 - S / 31.12.2021

Având în vedere următoarele:

- (A) Cererea și contractul de finanțare a proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung”, cod proiect MySMIS 128335, cod SIPOCA 634.
- (B) Actul adițional nr. 2 / 16.12.2021 al Contractului de finanțare nr. 378 din 01.07.2019 aprobat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 30 de luni la 42 de luni, respectiv până la data de 31.12.2022;
- (C) Referatul de justificare încheiere act adițional nr. D 1551 / 18.10.2022 întocmit de CSDDPP, aprobat de ordonatorul principal de credite;
- (D) Nota justificativă privind modificarea contractului de prestări servicii nr. J-AC 177 - S / 31.12.2021 în ceea ce privește prelungirea duratei contractului, aprobată de ordonatorul principal de credite;
- (E) Prevederilor contractuale izvorate din contractul de servicii J-AC 177 - S / 31.12.2021, respectiv articolul 7.3.

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Sediul: Bulevardul Banu Manta, nr.9, Sector 1, București

Telefon: +40 (0)21 319 10 13

Fax: +40 (0) 21 319 10 27

E-mail: registratura@primarias1.ro

C.I.F.: 4505359

Cont:, deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată prin Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Ordonator de credite, **Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, în calitate de Achizitor, pe de-o parte

Și

ASOCIEREA VISION TECHNOLOGY DEVELOPMENT SRL – CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL

Sediul: [REDACTED]

Telefon/ Fax: [REDACTED]

www.vision.ro

Cont:, deschis la reprezentantă prin [REDACTED], în calitate de prestator, pe de altă parte

au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de servicii, nr. J-AC 177 - S / 31.12.2021, după cum urmează:

1. Durata contractului nr. J-AC 177 - S / 31.12.2021, se prelungește până la data de 30.11.2022, inclusiv, și în consecință art. 7.1. din contract, privind durata contractului, se modifică și va avea următorul conținut:

„Durata prezentului contract este de 11 luni calendaristice, pana la data de 30.11.2022”

2. Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. J-AC 177 - S / 31.12.2021, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi _____ în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR




DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv



DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Director executiv



DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu



DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabilă,
Programe, Proiecte
Director Adjunct



DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv,



SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu,



PRESTATOR
Administrator
Daniel MATEA

