

CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev. 2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

J-AC 248/25.11.2022

ACT ADIȚIONAL nr. 2 / 25.11.2022

La Contractul Subsecvent (2) Nr. J-AC 80-L/07.10.2020
Acordul Cadru nr. J-AC 6 / 14.02.2019

1. PARTILE

1.1 SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCURESTI

sediul: Bulevardul Banul Manta, Nr. 9, Sector 1, Bucuresti

telefon: 021/ 319 10 13

fax: 021/ 319 10 27

C.I.F.: 4505359

Cont: **RO34TREZ7015006XXX000216**, deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentată prin Marius PETRE, Director Executiv în cadrul Direcției Management Economic și doamna **Clotilde Marie Brigitte ARMAND**, in calitate de **Primar al Sectorului 1 al Municipiului București** denumita in continuare **Achizitor**

și

1.2 Asocierea DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 SA - TANCRAD SRL, lider de asociere DELTA ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 SA

Sediul: Strada Chiciurei, nr. 39-45, sector 3, București

Nr. Reg.Com: J/40/2701/1993

CUI RO 3575631

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Cont: [REDACTED], deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti reprezentată prin **Administrator Special** denumita in continuare **Executant**

În conformitate cu prevederile clauzelor art. 5.3, 5.4 și 27.1 din contract, părțile au convenit:

Art. 1: Valoarea contractului la art. 5.1 din contract, se suplimentează față de ultimul act adițional cu suma de **945.965,97** lei fără T.V.A. astfel încât valoarea maximă a contractului subsecvent (2) pentru Lotul 6 este de **11.182.051,20** lei fără T.V.A., respectiv **13.306.640,93** lei cu T.V.A. 19%, astfel:

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in “Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti” – etapa 2017-2021 – Lotul 6
CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Nr crt	Amplasament	Valoare initiala CS (2) fara TVA	Valoare cf. Act Ad. 1/27.08.2021 fara T.V.A	Valoare cf. Act Ad. 2/.....	T.V.A.	Valoare actualizata CS (2) cu T.V.A.
1	Calea Floreasca nr. 140-142	698.126,69	742.248,30	812.105,56	154.300,06	966.405,62
2	Axinte Uricariu nr. 1, bl. 3	2.074.055,02	2205.135,30	2425157,82	460.779,99	2.885.937,81
3	Iancu de Hunedoara nr. 50, bl. 50A	511.262,95	543.574,77	564.172,59	107.192,79	671.365,38
4	Piata Dorobantilor nr. 2, bl. 2	799.185,80	849.694,34	934.563,33	177.567,04	1.112.130,37
5	Uruguay nr. 9, bl. 5	755.788,03	803.553,83	803.553,83	152.675,23	956.229,06
6	Piata Dorobantilor nr. 4	736.396,75	782.937,02	855.276,49	162.502,53	1.017.779,02
7	Iancu de Hunedoara nr. 64 Bl. B, sc. A	888.914,89	945.094,31	1.039.546,26	197.513,79	1.237.060,05
8	Nicolae Constantinescu nr. 13, bl. 13	1.415.633,56	1.505.101,60	1.650.652,14	313.623,91	1.964.276,05
9	Nicolae Constantinescu nr. 10, bl. 11A, sc 1+2+3	1.322.736,99	1.406.333,97	1.601.375,16	304.261,28	1.905.636,44
10	Iancu de Hunedoara nr. 62, bl. 12A, sc A	425.518,98	452.411,78	495.648,02	94.173,13	589.821,15
	Grand Total	9.627.619,67	10.236.085,23	11.182.051,20	2.124.589,73	13.306.640,93

Art.2: Valoarea garanției de bună execuție prevăzută la art. 9.1. se suplimentează cu suma de 94.596,60 lei față de valoarea ultimului act adițional, astfel încât valoarea acesteia devine 1.118.205,12 lei.

Art. 3: Anexa 1 face parte integrantă din prezentul act adițional.

Art. 4: Celelalte clauze ale contractului rămân nemodificate.

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6
CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi,..... în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

**SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

[Redacted signature area]

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Director Executiv**

[Redacted signature area]

**DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
Director executiv**

[Redacted signature area]

**DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS
ADMINISTRATIV
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu**

[Redacted signature area]

**DIRECȚIA INVESTIȚII
Director executiv**

[Redacted signature area]

**SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Șef Serviciu,**

[Redacted signature area]

Vizat CFPP
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

[Redacted signature area]

EXECUTANT

**Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A –
TANCRAD S.R.L.**

ADMINISTRATOR SPECIAL

[Redacted signature area]

A.C.M. 93 S.R.L.
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6
CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalarea de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Anexa 1 la AA2/25.11.2022.

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Calea Floreasca Nr. 140-142

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract cf Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	323.719,57	344.178,64	28.539,48	54.219,61	369.858,77
Activitati de bază	240.504,62	255.704,51	0,00	19.256,81	274.961,32
Activitati conexe	83.214,95	88.474,13	28.539,48	34.962,80	94.897,45
02 - Fațadă parte vitrată Total	113.740,73	120.929,15	33.711,04	0,00	87.218,11
Activitati de bază	113.740,73	120.929,15	33.711,04	0,00	87.218,11
Activitati conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Termohidroizolare acoperis Total	149.655,30	159.113,51	22.053,66	99.803,99	236.863,84
Activitati de bază	128.199,48	136.301,68	0,00	5.308,12	141.609,80
Activitati conexe	21.455,82	22.811,83	22.053,66	94.495,87	95.254,04
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	51.594,40	54.855,17	0,00	0,00	54.855,17
Activitati de bază	27.140,18	28.855,44	0,00	0,00	28.855,44
Activitati conexe	24.454,22	25.999,73	0,00	0,00	25.999,73
05 - Instalatii termice subsol Total	58.039,22	61.707,31	0,00	0,00	61.707,31
Activitati de bază	51.421,92	54.671,79	0,00	0,00	54.671,79
Activitati conexe	6617,3	7.035,52	0,00	0,00	7.035,52
Total lucrări	696.749,22	740.783,78	84.304,18	154.023,60	810.503,20
Organizare santier 0,1977%	1.377,47	1.464,53	166,67	304,50	1.610,77
Valoare totala	698.126,69	742.248,30	84.470,85	158.328,10	812.105,56
TVA	132.644,07	141.027,18	16.049,46	29.322,35	154.300,06
Valoare totala cu TVA	830.770,76	883.275,48	100.520,31	183.650,45	966.405,62

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII SI MONTAJ 93 S.A –
TANCRAD S.R.L.

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6
CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Axinte Uricariu Nr. 1, Bl. 3

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract cf Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	1.047.148,44	1.113.328,21	0,00	188.585,91	1.301.914,12
Activitati de bază	811.794,24	863.099,63	0,00	135.792,42	998.892,05
Activitati conexe	235.354,20	250.228,58	0,00	52.793,49	303.022,07
02 - Fațadă parte vitrată Total	671.936,46	714.402,85	38.222,78	180,39	676.360,46
Activitati de bază	666.497,43	708.620,07	38.222,78	180,39	670.577,68
Activitati conexe	5.439,03	5.782,78	0,00	0,00	5.782,78
03 - Termohidroizolare acoperis Total	249.095,00	264.837,80	0,00	50.006,64	314.844,44
Activitati de bază	148.683,15	158.079,92	0,00	44.160,43	202.240,35
Activitati conexe	100.411,85	106.757,88	0,00	5.846,21	112.604,09
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	54.402,86	57.841,12	0,00	19.040,43	76.881,55
Activitati de bază	41.977,31	44.630,28	0,00	13.038,24	57.668,52
Activitati conexe	12.425,55	13.210,84	0,00	6.002,19	19.213,03
05 - Instalatii termice subsol Total	47.379,95	50.374,37	2,19	0,00	50.372,18
Activitati de bază	30.616,41	32.551,37	2,19	0,00	32.549,18
Activitati conexe	16763,54	17.823,00	0,00	0,00	17.823,00
Total lucrări	2.069.962,71	2.200.784,35	38.224,96	257.813,37	2.420.372,75
Organizare santier 0,1977%	4.092,32	4.350,95	75,57	509,70	4.785,08
Valoare totala	2.074.055,02	2.205.135,30	38.300,53	258.323,05	2.425.157,83
TVA	394.070,45	418.975,71	7.277,10	49.081,38	460.779,99
Valoare totala cu TVA	2.468.125,47	2.624.111,01	45.577,63	307.404,43	2.885.937,81

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A –
TANCRAD S.R.L.

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multiannual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6 CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoana (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Iancu de Hunedoara Nr. 50, BL. 50A

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract cf Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	302.378,84	321.489,18	0,00	36.155,78	357.644,96
Activitati de bază	232.296,28	246.977,40	0,00	12.373,85	259.351,25
Activitati conexe	70.082,56	74.511,78	0,00	23.781,93	98.293,71
02 - Fațadă parte vitrată Total	78.835,09	83.817,47	32.747,41	1.938,06	53.008,12
Activitati de bază	78.739,01	83.715,32	32.747,41	1.938,06	52.905,97
Activitati conexe	96,08	102,15	0,00	0,00	102,15
03 - Termohidroizolare acoperis Total	107.586,89	114.386,39	0,00	12.012,70	126.399,09
Activitati de bază	66.027,16	70.200,08	0,00	11.245,21	81.445,29
Activitati conexe	41.559,73	44.186,31	0,00	767,49	44.953,80
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	21.453,36	22.809,21	0,00	3.198,05	26.007,26
Activitati de bază	15.951,60	16.959,74	0,00	2.600,04	19.559,78
Activitati conexe	5.501,76	5.849,47	0,00	598,01	6.447,48
05 - Instalatii termice subsol Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati conexe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total lucrări	510.254,18	542.502,25	32.747,41	53.304,59	563.059,42
Organizare santier 0,1977%	1.008,78	1.072,53	64,74	105,38	1.113,17
Valoare totala	511.262,95	543.574,77	32.812,16	53.409,97	564.172,59
TVA	97.139,96	103.279,21	6.234,31	10.147,89	107.192,79
Valoare totala cu TVA	608.402,91	646.853,97	39.046,47	63.557,88	671.365,38

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv



Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A -
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL



Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6 CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Piata Dorobantilor Nr. 2, BL. 2

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract cf Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	336.400,04	357.660,53	0,00	78.156,46	435.816,99
Activitati de bază	218.361,72	232.162,18	0,00	59.595,09	18.561,37
Activitati conexe	118.038,32	125.498,35	0,00	18.561,37	144.059,72
02 - Fațadă parte vitrată Total	202.347,14	215.135,48	0,00	0,00	215.135,48
Activitati de bază	171.283,68	182.108,81	0,00	0,00	182.108,81
Activitati conexe	31.063,46	33.026,67	0,00	0,00	33.026,67
03 - Termohidroizolare acoperis Total	226.102,36	240.392,03	10.125,90	16.670,96	246.937,09
Activitati de bază	123.191,47	130.977,17	0,00	15.235,08	146.212,25
Activitati conexe	102.910,89	109.414,86	10.125,90	1.435,88	100.724,84
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Instalatii termice subsol Total	32.759,39	34.829,78	0,00	0,00	34.829,78
Activitati de bază	28.698,48	30.512,23	0,00	0,00	30.512,23
Activitati conexe	4060,91	4.317,55	0,00	0,00	4.317,55
Total lucrări	797.608,93	848.017,82	10.125,90	94.827,42	932.719,34
Organizare santier 0,1977%	1.576,87	1.676,52	20,02	187,47	1.843,99
Valoare totala	799.185,80	849.694,34	10.145,92	95.014,90	934.563,33
TVA	151.845,30	161.441,92	1.927,72	18.052,83	177.567,04
Valoare totala cu TVA	951.031,10	1.011.136,27	12.073,64	113.067,74	1.112.130,37

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A –
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6
CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Piata Dorobantilor Nr. 4

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract of Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	467.701,62	497.260,36	0,00	112.085,75	609.346,11
Activitati de bază	356.429,78	378.956,14	0,00	66.796,42	18.561,37
Activitati conexe	111.271,84	118.304,22	0,00	45289,33	163.593,55
02 - Fațadă parte vitrată Total	150.224,74	159.718,94	49.589,37	2185,32	112.314,89
Activitati de bază	148.556,98	157.945,78	49.589,37	2185,32	110.541,73
Activitati conexe	1.667,76	1.773,16	0,00	0,00	1.773,16
03 - Termohidroizolare acoperis Total	112.316,71	119.415,12	0,00	5.850,92	125.266,04
Activitati de bază	56.999,74	60.602,12	0,00	0,00	60.602,12
Activitati conexe	55.316,97	58.813,00	0,00	5.850,92	64.663,92
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	4.700,70	4.997,79	0,00	1.664,11	6.661,90
Activitati de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati conexe	4.700,70	4.997,79	0,00	1.664,11	6.661,90
05 - Instalatii termice subsol Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati de bază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitati conexe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total lucrări	734.943,77	781.392,22	49.589,37	121786,11	853.588,94
Organizare santier 0,1977%	1.452,98	1.544,81	98,04	240,77	1.687,55
Valoare totala	736.396,75	782.937,02	49.687,41	122.026,87	855.276,49
TVA	139.915,38	148.758,03	9.440,61	23185,11	162.502,53
Valoare totala cu TVA	876.312,13	931.695,06	59.128,02	145.211,99	1.017.779,02

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A –
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Acord – cadru de lucrari pentru reabilitarea termica a imobilelor incluse in "Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti" – etapa 2017-2021 – Lotul 6 CPV:

45443000-4 – lucrari de fatade (Rev.2); 45261310-0 – lucrari de hidroizolare;

45262900-0 – Lucrari pentru balcoane (Rev. 2);

45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev. 2);

45421100-5 – Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe (Rev. 2)

2022

Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Iancu de Hunedoara Nr. 64, Bl. 12B, Sc. A

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract of Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	446.802,41	475.040,32	0,00	99.687,40	574.727,72
Activitati de bază	296.094,80	314.807,99	0,00	87.052,98	18.561,37
Activitati conexe	150.707,61	160.232,33	0,00	12.634,42	172.866,75
02 - Fațadă parte vitrată Total	272.581,74	289.808,91	69.313,06	0,00	220.495,85
Activitati de bază	272.581,74	289.808,91	69.313,06	0,00	220.495,85
Activitati conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Termohidroizolare acoperis Total	97.144,56	103.284,10	0,00	63.891,23	167.175,33
Activitati de bază	79.938,87	84.991,01	0,00	29.438,20	114.429,21
Activitati conexe	17.205,69	18.293,09	0,00	34.453,03	52.746,12
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	13.469,85	14.321,15	0,00	0,00	14.321,15
Activitati de bază	2.909,50	3.093,38	0,00	0,00	3.093,38
Activitati conexe	10.560,35	11.227,77	0,00	0,00	11.227,77
05 - Instalatii termice subsol Total	57.162,41	60.775,08	0,00	0,00	60.775,08
Activitati de bază	44.376,66	47.181,27	0,00	0,00	47.181,27
Activitati conexe	12785,75	13.593,81	0,00	0,00	13.593,81
Total lucrări	887.160,97	943.229,56	69.313,06	163.578,63	1.037.495,13
Organizare santier 0,1977%	1.753,92	1.864,76	137,03	323,39	2.051,12
Valoare totala	888.914,89	945.094,31	69.450,08	163.902,04	1.039.546,26
TVA	168.893,83	179.567,92	13.195,52	31.141,39	197.513,79
Valoare totala cu TVA	1.057.808,72	1.124.662,23	82.645,61	195.043,43	1.237.060,05

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A -
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Nicolae Constantinescu Nr. 13, Bl. 13


Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract of Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	675.778,16	718.487,35	36.274,18	75.568,12	757.781,29
Activitati de bază	495.237,27	526.536,27	27.997,64	56.042,70	18.561,37
Activitati conexe	180.540,89	191.951,08	8.276,54	19.525,42	203.199,96
02 - Fațadă parte vitrată Total	343.657,21	365.376,35	73.156,46	1.315,73	293.535,62
Activitati de bază	343.657,21	365.376,35	73.156,46	1.315,73	293.535,62
Activitati conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Termohidroizolare acoperis Total	203.214,94	216.058,13	36.184,41	196.893,06	376.766,78
Activitati de bază	167.197,06	177.763,92	8.471,38	70.115,60	239.408,14
Activitati conexe	36.017,88	38.294,21	27.713,03	126.777,46	137.358,64
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	79.256,49	84.265,49	2.962,13	20.322,22	120.625,58
Activitati de bază	46.869,21	49.831,34	2.962,13	10.667,41	76.536,62
Activitati conexe	32.387,28	34.434,15	0,00	9.654,81	44.088,96
05 - Instalatii termice subsol Total	110.933,57	117.944,57	258,60	0,00	117.685,97
Activitati de bază	94.696,08	100.680,87	258,60	0,00	100.422,27
Activitati conexe	16237,49	17.263,70	0,00	0,00	17.263,70
Total lucrări	1.412.840,37	1.502.131,89	148.835,77	294.099,12	1.647.395,24
Organizare santier 0,1977%	2.793,19	2.969,71	294,25	581,43	3.256,90
Valoare totala	1.415.633,56	1.505.101,60	149.130,02	294.680,54	1.650.652,14
TVA	268.970,38	285.969,30	28.334,70	55.989,31	313.623,91
Valoare totala cu TVA	1.684.603,94	1.791.070,91	177.464,72	350.669,87	1.964.276,05

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv



Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A -
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL



Anexa 1 la AA2/25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Nicolae Constantinescu Nr. 10, Bl. 11A, Sc. 1+2+3

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract cf Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	598.741,10	636.581,53	0,00	133.971,49	770.553,02
Activitati de bază	434.746,90	462.222,90	0,00	90.380,93	18.561,37
Activitati conexe	163.994,20	174.358,63	0,00	43.590,56	217.949,19
02 - Fațadă parte vitrată Total	326.820,64	347.475,71	88.009,16	0,00	259.466,55
Activitati de bază	326.820,64	347.475,71	88.009,16	0,00	259.466,55
Activitati conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Termohidroizolare acoperis Total	223.073,29	237.171,52	42.601,28	164.259,44	358.829,68
Activitati de bază	177.460,59	188.676,10	0,00	52.584,33	241.260,43
Activitati conexe	45.612,70	48.495,42	42.601,28	111.675,11	117.569,25
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	70.788,87	75.262,73	0,00	27.035,87	102.298,60
Activitati de bază	39.731,27	42.242,29	0,00	24.766,26	67.008,55
Activitati conexe	31.057,60	33.020,44	0,00	2.269,61	35.290,05
05 - Instalatii termice subsol Total	100.703,21	107.067,66	0,00	0,00	107.067,66
Activitati de bază	85.576,24	90.984,66	0,00	0,00	90.984,66
Activitati conexe	15126,97	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00
Total lucrări	1.320.127,11	1.403.559,15	130.610,43	325.266,79	1.598.215,51
Organizare santier 0,1977%	2.609,89	2.774,84	258,22	643,05	3.159,67
Valoare totala	1.322.736,99	1.406.333,97	130.868,65	325.909,84	1.601.375,16
TVA	251.320,03	267.203,45	24.865,04	61.922,87	304.261,28
Valoare totala cu TVA	1.574.057,02	1.673.537,42	155.733,69	387.832,72	1.905.636,44

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv

Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A -
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Anexa 1 la AA2/ 25.11.2022

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BLOCUL DE LOCUINTE SITUAT PE
Str. Iancu de Hunedoara Nr. 62, Bl. 12A, Sc. A

Capitol	Valoare initiala CS(2)	Valoare Act Ad. 1	NR	NCS	Valoare contract cf Act Ad
01 - Fatada parte opaca Total	199.502,76	212.111,34	0,00	23.539,23	235.650,57
Activitati de bază	146.742,50	156.016,63	0,00	23.539,23	18.561,37
Activitati conexe	52.760,26	56.094,71	0,00	0,00	56.094,71
02 - Fațadă parte vitrată Total	87.458,37	92.985,74	36.997,07	0,00	55.988,67
Activitati de bază	87.458,37	92.985,74	36.997,07	0,00	55.988,67
Activitati conexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Termohidroizolare acoperis Total	75.951,26	80.751,38	12.572,16	69.180,92	137.360,14
Activitati de bază	60.802,54	64.645,26	0,00	6.387,94	71.033,20
Activitati conexe	15.148,72	16.106,12	12.572,16	62.792,98	66.326,94
04 - Termoizolare subsol, zone acces Total	27.117,09	28.830,89	0,00	0,00	28.830,89
Activitati de bază	14.398,35	15.308,32	0,00	0,00	15.308,32
Activitati conexe	12.718,74	13.522,57	0,00	0,00	13.522,57
05 - Instalatii termice subsol Total	34.649,91	36.839,79	0,00	0,00	36.839,79
Activitati de bază	29.717,81	31.595,98	0,00	0,00	31.595,98
Activitati conexe	4932,1	5.243,81	0,00	0,00	5.243,81
Total lucrări	424.679,39	451.519,14	49.569,22	92.720,16	494.670,08
Organizare santier 0,1977%	839,59	892,65	98,00	183,31	977,96
Valoare totala	425.518,98	452.411,78	49.667,22	92.903,46	495.648,02
TVA	80.848,61	85.958,24	9.436,77	17.651,66	94.173,12
Valoare totala cu TVA	506.367,59	538.370,02	59.103,99	110.555,12	589.821,14

DIRECȚIA INVESTIȚII
Director Executiv



Asocierea DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII
MONTAJ 93 SA, prin lider de asociere
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.A -
TANCRAD S.R.L.

ADMINISTRATOR SPECIAL

