



ACT ADITIONAL NR. 1

La contractul nr. 3707/29.04.2022 avand ca obiect
servicii privind activitatea de supraveghere a instalatiilor/echipamentelor de ridicat si a celor
sub presiune(RSVTI)

Preambul

În temeiul Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru cu modificările și completările ulterioare din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act aditional.

Partile contractuale

1.1 COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN, cu sediu in Bucuresti, sector 1,

și

1.2 S.C. MONTAJ CONSULTING S.R.L.,

Art.1. Se modifica art. 6 alin 6.1 „Durata contractului”, din contract, astfel:
durata contractului se prelungeste de la data de 03.01.2023 pana la data de 28.04.2023.

Art.2. Pretul unitar exprimat in lei ramane neschimbat, fiind cel mentionat in contract.

Art.3. Restul clauzelor contractuale raman nemodificate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat la sediul Beneficiarului Complexul Multifunctional Caraiman, in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Achizitor,
COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL
CARAIMAN

Prestator,
S.C. MONTAJ CONSULTING S.R.L.

COMĂA