

ACT ADIȚIONAL NR. 1
La contractul de lucrări nr. 7145/26.06.2023
Refacere pardoseală epoxidică



Preambul

În temeiul Legii Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii de Guvern Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul act adițional.

Art. 1
Părțile

1.1 COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN,

și

1.2 NANOCHEM SRL.

Art. 2

2.1 Se modifică art. 4 „*Obiectul principal al contractului*”, alin. 4.1, prin suplimentarea lucrărilor, după cum urmează:

Nr. crt.	Descriere procedeu	UM	Suprafață
1	Aplicare mortar epoxidic de egalizare suport 8-30 mm	m ²	35
2	Quarț 0,4-0,8 mm pentru mortarul epoxidic	m ²	35

2.2 Se modifică art. 5 „*Prețul contractului*”, alin. 5.2, prin suplimentarea sumei cu **3.570 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **678,30 lei**, valoarea actului adițional fiind de **4.248,30 lei cu TVA**.

2.3 Se modifică art. 6 „*Durata contractului*”, alin. 6.1, prin prelungirea termenului de execuție până la finalizarea lucrărilor și întocmirii procesului verbal de recepție, dar nu mai târziu de 31.07.2023.

Art. 3

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul Act adițional s-a încheiat la sediul Complexului Multifuncțional Caraiman, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Achizitor,

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

Executant,

NANOCHEM SRL